

Zwischenbericht

Zuwendungsempfänger:

WASY GmbH

Förderkennzeichen:

01LW0311

Vorhabensbezeichnung: Verbundvorhaben: Wirkungen des globalen Wandels auf den Wasserkreislauf im Elbegebiet – Risiken und Optionen (GLOWA Elbe II); Teilprojekt 6: Wasserressourcenmanagement und Wasserverfügbarkeit im Elbeeinzugsgebiet unter den Bedingungen des globalen Wandels (Wasserressourcenmanagement / ArcGRM)

Bewilligungszeitraum: 01.10.2004 bis 30.09.2007

Berichtszeitraum: 01.10. bis 31.12. 2004

1. Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse und anderer wesentlicher Ereignisse.

- Erarbeitung einer Grobstruktur und Zusammenstellung der Datenanforderungen für das Langfristbewirtschaftungsmodell WBalMo Elbe,
- Zusammenstellung der in den letzten Jahrzehnten erfolgten wasserwirtschaftlichen Modellierungen sowie der gegenwärtigen und absehbaren Zuständigkeiten für die Oberflächenwasserbewirtschaftung auf der Grundlage der Organigramme der Umweltverwaltungen der Bundesländer und der für die Umsetzung der WRRL gebildeten Strukturen,
- Anforderung von Daten und Nutzungsgenehmigungen für bestehende Modelle in Teileinzugsgebiete entsprechend den Zuständigkeiten und der vorgesehenen Modellstruktur,
- Durchführung eines Workshops mit den Vertretern der deutschen Wasserbehörden zum GLOWA-Vorhaben und den Datenanforderungen,
- Durchführung eines Treffens mit Vertretern von tschechischen Wasserbehörden und Abstimmung der weiteren Vorgehensweise,
- Inhaltliche und datenbezogene Abstimmungen mit den sozioökonomischen Teilprojekten auf mehreren Workshops, Vereinbarung erster Schnittstellen und Datenformate,
- Softwareentwicklungsarbeiten zur Berücksichtigung von Laufzeiten im Bewirtschaftungsmodell und einer modularen Modellstruktur
- Koordination des Vorhabens III und Teilnahme an der Koordination des Gesamtvorhabens.

2. Vergleich des Stands des Vorhabens mit der ursprünglichen (bzw. mit Zustimmung des Zuwendungsgebers geänderten) Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplanung.

keine Abweichungen

3. Haben sich die Aussichten für die Erreichung der Ziele des Vorhabens innerhalb des angegebenen Ausgabenzeitraums gegenüber dem ursprünglichen Antrag geändert?

nein

4. Sind inzwischen von dritter Seite Ergebnisse bekannt geworden, die für die Durchführung des Vorhabens relevant sind?

nein

5. Sind oder werden Änderungen in der Zielsetzung notwendig?

nein

6. Jährliche Fortschreibung des Verwertungsplans.

keine Änderungen