

Zwischenbericht

Zuwendungsempfänger:

WASY GmbH

Förderkennzeichen:

01LW0311

Vorhabensbezeichnung: Verbundvorhaben: Wirkungen des globalen Wandels auf den Wasserkreislauf im Elbegebiet – Risiken und Optionen (GLOWA Elbe II); Teilprojekt 6: Wasserressourcenmanagement und Wasserverfügbarkeit im Elbeeinzugsgebiet unter den Bedingungen des globalen Wandels (Wasserressourcenmanagement / ArcGRM)

Bewilligungszeitraum: 01.10.2004 bis 30.09.2007

Berichtszeitraum: 01.07. bis 31.12. 2006

1. Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse und anderer wesentlicher Ereignisse.

- Erweiterung der WBalMo-Module um Verdunstung von offenen Wasserflächen
- inhaltliche und digitale Aufbereitung von Eingangsdaten für das SWIM (Grundwasserabsenkungsgebiete, offene Wasserflächen, Niederungsgebiete, Klimadaten für Bedarfs- und Bewertungsfunktionen der Sozioökonomie)
- Abschluss der technischen Kopplung von WBalMo und SWIM.
- Erweiterung der WBalMo-Module um Nutzer, die sich aus den Datenerhebungen der Vorhaben zur Sozioökonomie und dem Abgleich mit der Nutzerdatenbank ergaben
- Übernahme und Einkopplung von Dargebotsdaten des SWIM
- wasserwirtschaftliche Konfliktanalyse (Erstellung von Auswertungsroutinen, Aufbereitung der Ergebnisse und erste Schlussfolgerungen)
- Präsentation des erreichten Arbeitsstandes auf der Statuskonferenz am 14.12.2006
- Koordination des Vorhabens III und Teilnahme an der Koordination des Gesamtvorhabens.

2. Vergleich des Stands des Vorhabens mit der ursprünglichen (bzw. mit Zustimmung des Zuwendungsgebers geänderten) Arbeits-, Zeit- und Ausgabenplanung.

keine Abweichungen

3. Haben sich die Aussichten für die Erreichung der Ziele des Vorhabens innerhalb des angegebenen Ausgabenzeitraums gegenüber dem ursprünglichen Antrag geändert?

nein

4. Sind inzwischen von dritter Seite Ergebnisse bekannt geworden, die für die Durchführung des Vorhabens relevant sind?

nein

5. Sind oder werden Änderungen in der Zielsetzung notwendig?

nein

6. Jährliche Fortschreibung des Verwertungsplans.

keine Änderungen