
2006 2006 2006  2006   2006   2006 
FEBRUAR 2006 MÄRZ 2006 APRIL 2006 05 JUNI 2006 07 08 SEPTEMBER 2006 10 11 DEZEMBER 2006 
(13) 15.02. III-B1 
WASY, BTU 
ArcGRM Ergebnisse 
Analyse Status quo 
mit Klimawandel 

          

 (14) 31.03. II-C2 TUB  
Wirtschafts- und Bevölke-
rungsleitdaten für Ref. 
Szenario liegt vor 

         

 (15) 31.03. II-C3 FAL  
Landwirtschaftliche Land-
nutzung für Ref. Szenario 
liegt vor 

         

 (16) 31.03. III-A4 WASY, 
BTU  
Vorlage des getesteten Ge-
samtmodells ArcGRM Elbe 

         

 (17) 31.03. III-A5 WASY, 
BTU ArcGRM-Ergebnisse 
Analyse Status quo  
(Zwischenergebnisse für 
VH IV bis 31.10.2005) 

         

 (18) 31.03. IV-B1 IGB  
Ableitung von Transferal-
gorithemen für Ergebnisse 
MONERIS und Eingangs-
daten QSIM 

         

 (19) 31.03. IV-B2 IGB, BfG 
Reaktionen Oberflächen-
gewässer Analyse Status 
quo mit Klimawandel 

         

 (20) 31.03. IV-B3 IGB  
Überprüfung des Stoffein-
tragsmodells Schadstoffe 

(21) 30.04. IV-C1 TUB, 
IGB Ergebnisse Kon-
fliktanalyse Wassergü-
te unter Einbeziehung 
WRRL 

        

    (22) 30.06. II-C4 TUB Raumnut-
zung für Ref. Szenario liegt vor 

      

    (23) 30.06. II-C5 ISI  
Wasserinfrastrukturentwicklung 
für Ref. Szenario liegt vor 

      

    (24) 30.06. II-C6 TUB, ISI  
Wassernachfrage u. Rohemissi-
onen für Ref. Szenario liegt vor 

      

    (25) 30.06 II-C7 PIK Abflussreihe 
für Ref. Szenario liegt vor 

      

    (26) 30.06. III-B2 WASY, BTU 
Bewertungsindikatoren und Kri-
terien sowie ökonomische Be-
wertungsfunktionen für die ö-
konomischen Wassernutzer 

  (27) 30.09. II-D1 TUB, ISI, 
FAA  
Entwicklungsszenarien sind 
definiert 

   
 
 

Übergabe bis 31.12.05 an 
(45) und (48) 

       (28) 30.09 II-D2 TUB  
Wirtschafts- und Bevölke-
rungsleitdaten für Entw. Sze-
narien liegen vor 

   

     

Alle Inputs für (30)  
bis 30.06. 

  (29) 30.09.II-D3 FAL  
Landwirtschaftliche Land-
nutzung für Entw. Szenarien 
liegen vor 

   

       (30) 30.09. III-C1  
UFZ, WASY, BTU ArcGRM-
Ergebnisse sozioökonom. Re-
ferenzsz., ohne Klimawandel 

  (33) 31.12 II-D4 TUB  
Raumnutzung für Entwicklungs 
szenarien liegen vor 

 

      (31) 30.09. III-C2  
UFZ, WASY, BTU  
ArcGRM-Ergebnisse sozio-
ökonom. Referenzszenario 
mit Klimawandel inkl. Er-
gebnisse der Konfliktanalyse 

  (34) 31.12. II-D5 ISI  
Wasserinfrastrukturentwicklung 
für Entw. Szenarien liegen vor 

       (32) 30.09. IV-C4 TUB  
Vermeidungskostenfunktio-
nen liegen vor 

  (35) 31.12. II-D6 TUB, ISI  
Wassernachfrage und Rohemissi-
onen für Entw. Szenarien liegen 
vor 

          (36) 31.12. II-D7 PIK  
Abflussreihe für Entw. Szenarien 
liegen vor 

          (37) 31.12. IV-C2 TUB, IGB, BFG 
Ökologische und ökonomische 
Indikatoren und Kriterien unter 
Berücksichtigung Klimawandel 

     
Alle Inputs für (38)  

bis 30.06. 

     (38) 31.12. IV-C3 IGB  
Reaktionen Oberflächengewässer 
mit Klimawandel und gesell-
schaftlichen Wandel 
 

          (39) 31.12. IV-D1 TUB, IGB  
Vorlage alternativer Handlungs-
strategien insbesondere für Güte-
ziele gemäß WRRL 

          (40) 31.12. V-C1 PIK, UFZ Bericht 
zu gegenwärtigen Konflikten und 
zukünftigen Konfliktpotenzialen 

          (41) 31.12. V-C2 PIK, UFZ  
Vorlage harmonisierter Bewer-
tungsindikatoren u. –kriterien 
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